AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE FOOTBALLL EN GAZON SYNTHETIQUE

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

DESIGNATION

21-a0(t-17 | 28-ao(it-17 | 04-sept-17 | 11-sept-17 | 18-sept-17 25-sept-17 02-oct-17

09-oct-17
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CABINET PIERRE ROBIN

Travaux préparatoires - Terrassements _
Bordures - Drainage _
Stucture - Revetement I IS B
Clotures
Equipements sportifs
Abords
Durée des travaux 8 semaines
Préparation de chantier 2 semaines
Début des travaux le 21 aout 2017 Signature de(s) (I')entreprise (s)
Fin des travaux le 13 octobre 2017

avec mention manuscrite "Lu et Approuvé”

HAUTE RIVOIRE



