
AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE FOOTBALLL EN GAZON SYNTHETIQUE
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Travaux préparatoires - Terrassements

Bordures - Drainage

Structure - Revêtement

Clôtures

Equipements sportifs

Abords

Durée des travaux 8 semaines

Préparation de chantier 2 semaines

Début des travaux le 21 aout 2017 Signature de(s) (l')entreprise (s)

Fin des travaux le 13 octobre 2017 avec mention manuscrite "Lu et Approuvé"

11-sept-17 02-oct-1718-sept-17 25-sept-17 09-oct-17

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

DESIGNATION
21-août-17 28-août-17 04-sept-17

CABINET PIERRE ROBIN HAUTE RIVOIRE


